umen 4 : **Rencana Biaya Tunai Penanganan Tower Kritis dan Relokasi T.109 SUTT 150 kV Malingping - Bayah**

nberi Kerja : **PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat**

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN		NILAI
1	2	3	4	5		6 = 4 X 5
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
A	REMUNERASI PERSONIL					
A.1	Remunerasi Personil Kantor Induk					
1	General Manager	Man.Month	0,06	-	Rp	-
2	Senior Manager	Man.Month	0,12	-	Rp	-
3	Manager Operasi Jaringan	Man.Month	0,24	-	Rp	-
4	Asman Jaringan	Man.Month	0,24	-	Rp	-
5	Asman K3LK	Man.Month	0,12	-	Rp	-
6	Staf Fungsional	Man.Month	0,24	-	Rp	-
7	Staf K3LK	Man.Month	0,12	-	Rp	-
	Jumlah I.A.1				**Rp**	**-**
A.2	Remunerasi Personil UPMK					
1	Manajer Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi	Man.Month	0,30	-	Rp	-
2	Assistant Manager Manajemen Konstruksi Jaringan	Man.Month	0,60	-	Rp	-
3	Team Leader K3LK	Man.Month	0,60	-	Rp	-
4	Staf Fungsional	Man.Month	0,60	-	Rp	-
	Jumlah I.A.2				**Rp**	**-**
A.3	Remunerasi Personil Lapangan					
1	PTL (Pegawai)	Man.Month	1,2	-	Rp	-
2	Koordinator Proyek Transmisi (Pegawai)	Man.Month	4,0	-	Rp	-
3	Administrasi Proyek (TAD)	Man.Month	12,0	13.986.000	Rp	167.832.000
4	Admistrasi Umum (TAD)	Man.Month	12,0	13.986.000	Rp	167.832.000
5	Sekretaris (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
5	Manager QHSE (TAD)	Man.Month	0,1	42.846.000	Rp	5.141.520
6	Pengawas K3 1 (TAD)	Man.Month	12,0	33.855.000	Rp	406.260.000
7	Pengawas K3 2 (TAD)	Man.Month	-	30.303.000	Rp	-
8	Pengawas Sipil 1 (TAD)	Man.Month	12,0	33.855.000	Rp	406.260.000
9	Pengawas Sipil 2 (TAD)	Man.Month	-	30.303.000	Rp	-
10	Pengawas Sipil 3 (TAD)	Man.Month	-	-	Rp	-
11	Pengawas Sipil 4 (TAD)	Man.Month	-	-	Rp	-
12	Pengawas E/M 1 (TAD)	Man.Month	12,0	33.855.000	Rp	406.260.000
13	Pengawas E/M 2 (TAD)	Man.Month	-	30.303.000	Rp	-
14	Pengawas E/M 3 (TAD)	Man.Month	-	-	Rp	-
15	HOSE (TAD)	Man.Month	0,03	39.238.500	Rp	1.177.155
	Jumlah I.A.3				**Rp**	**1.560.762.675**
A.3	Remunerasi Supporting Aplikasi Proyek					
1	Senior Development	Man.Month	1,00	40.207.530	Rp	40.207.530
2	Junior Development	Man.Month	1,00	29.666.637	Rp	29.666.637
	Jumlah I.A.3				**Rp**	**69.874.167**
	Sub Total I.A				**Rp**	**1.630.636.842**
B	PERJALANAN DINAS					
B.1	Transportasi Perjalanan Dinas Supervisi Konstruksi					
	Base : Semarang (Kantor Induk)					
	(Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Generalis 3,Generalis 2, Tenaga Ahli)					
1	Biaya Transport Semarang - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	2.308.800	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
2	Biaya Transport Semarang - Jakarta (UPMK I)					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	2.308.800	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
3	Biaya Transport Semarang - Jakarta (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	8,0	2.308.800	Rp	18.470.400
	Transport Lokal	Trip (PP)	8,0	1.000.000	Rp	8.000.000
4	Biaya Transport Semarang - Lokasi Proyek					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	2.308.800	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-

umen 4 : **Rencana Biaya Tunai Penanganan Tower Kritis dan Relokasi T.109 SUTT 150 kV Malingping - Bayah**

nberi Kerja : **PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat**

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
	Base : Jakarta (UPMK I)					
	(Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Generalis 3,Generalis 2, Tenaga Ahli)					
1	Biaya Transport Jakarta - Semarang					
	Transport Utama	Trip (PP)	6,0	1.903.400	Rp	11.420.400
	Transport Lokal	Trip (PP)	6,0	1.000.000	Rp	6.000.000
2	Biaya Transport Jakarta - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	6,0	0	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	6,0	0	Rp	-
3	Biaya Transport Jakarta - Jakarta (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	2.957.700	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
4	Biaya Transport Jakarta - Lokasi Proyek					
	Transport Utama	Trip (PP)	7,0	0	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	7,0	0	Rp	-
	Base : Banten (PST Jar Wilayah Banten)					
1	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Jakarta (UPMK I)					
	Transport Utama	Trip (PP)	32,0	0	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	32,0	0	Rp	-
2	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Semarang					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	2.308.800	Rp	9.235.200
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000
3	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	0	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	0	Rp	-
4	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Jakarta (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	12,0	0	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	12,0	0	Rp	-
	Jumlah I.B.1				**Rp**	**57.126.000**
B.2	**Biaya Harian selama Perjalanan Dinas**					
1	Uang Harian (Kantor Induk)					
	Manajemen Atas	Hari.Orang	3	2.183.333	Rp	6.550.000
	Manajemen Menengah	Hari.Orang	3	1.800.000	Rp	5.400.000
	Manajemen Dasar	Hari.Orang	3	1.416.667	Rp	4.250.000
	Generalis 3	Hari.Orang	6	1.033.333	Rp	6.200.000
	Generalis 2	Hari.Orang	6	908.333	Rp	5.450.000
2	Uang Harian (UPMK I)					
	Manajemen Dasar	Hari.Orang	3	0	Rp	-
	Generalis 3	Hari.Orang	6	0	Rp	-
	Generalis 2	Hari.Orang	6	0	Rp	-
3	Uang Harian (PST)					
	Generalis 2	Man.Month	5,20	11.150.000	Rp	57.980.000
	Tenaga Ahli	Hari.Orang	69	908.333	Rp	62.675.000
	Jumlah I.B.2				**Rp**	**148.505.000**
	Sub Total I.B				**Rp**	**205.631.000**
II.	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**					
A	**Peralatan Kantor**					
A.1	**Perlengkapan dan Peralatan Teknologi Informasi**					
1	Sewa Laptop	Unit.Bulan	24	2.220.000	Rp	53.280.000
2	Sewa Printer + Scanner	Unit.Bulan	12	2.331.000	Rp	27.972.000
3	Sewa Facsmille	Unit.Bulan	12	499.500	Rp	5.994.000
4	Sewa LCD Proyektor	Unit.Bulan	12	832.500	Rp	9.990.000
5	Sewa Alat Komunikasi (HT)	Set.Bulan	12	600.000	Rp	7.200.000
6	Sewa Kamera Digital	Unit.Bulan	12	555.000	Rp	6.660.000
7	Sewa Internet Satelit	Unit.Bulan	0	15.000.000	Rp	-
	Jumlah II.A.1				**Rp**	**111.096.000**

umen 4 : **Rencana Biaya Tunai Penanganan Tower Kritis dan Relokasi T.109 SUTT 150 kV Malingping - Bayah**

nberi Kerja : **PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat**

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
A.2	**Perlengkapan Penunjang**					
1	Sewa Furnitur	Set.Bulan	12	5.827.500	Rp	69.930.000
2	Sewa Teropong	Unit.Bulan	1	75.625	Rp	75.625
3	Sewa GPS	Unit.Bulan	2	1.110.000	Rp	2.220.000
4	Meteran Laser	Unit	1	1.110.000	Rp	1.110.000
5	Jangka sorong	Unit	1	832.500	Rp	832.500
6	Senter	Unit	1	277.500	Rp	277.500
9	Drone	Unit	1	48.840.000	Rp	48.840.000
	Jumlah II.A.2				**Rp**	**123.285.625**
A.3	**Peralatan K3**					
1	Helmet	Unit	4	555.000	Rp	2.220.000
2	Climbing helmet	Unit	2	666.000	Rp	1.332.000
3	Baju Kerja lapangan	Set	4	1.665.000	Rp	6.660.000
4	Jas Hujan	Set	4	277.500	Rp	1.110.000
5	Sarung Tangan	Set	4	166.500	Rp	666.000
6	Full Body Harness	Set	1	1.110.000	Rp	1.110.000
7	Sepatu	Set	4	832.500	Rp	3.330.000
8	Kotak P3K Paket A < 25 orang	Set	2	666.000	Rp	1.332.000
	Jumlah II.A.3				**Rp**	**17.760.000**
	Sub Total II.A				**Rp**	**252.141.625**
B	**Biaya Operasional Kantor**					
B.1	**Listrik, Gas dan Air**					
	Biaya Operasional Kantor : Listrik, Air, Komunikasi	per m2 per bulan	552	55.500	Rp	30.636.000
	Jumlah II.B.1				**Rp**	**30.636.000**
B.2	**Pos & Telekomunikasi**					
	Pos, Telepon, fax, Internet, pulsa	Bulan	12	412.286	Rp	4.947.429
	Jumlah II.B.2				**Rp**	**4.947.429**
B.3	**Teknologi Informasi Supporting Aplikasi Proyek**					
1	Biaya Langganan Aplikasi	Bulan	12	500.000	Rp	6.000.000
2	Kelengkapan Dokumen Elektronik	Bulan	12	500.000	Rp	6.000.000
	Jumlah II.B.3				**Rp**	**12.000.000**
B.4	**Bahan Makanan dan Konsumsi Rapat**					
	Konsumsi Rapat / Diskusi/ Extra fooding	Bulan	12	3.330.000	Rp	39.960.000
	Jumlah II.B.4				**Rp**	**39.960.000**
B.5	**Tanah / Gedung**					
	Sewa Mess / Kantor	M^2	552	166.500	Rp	91.908.000
	Sewa Kantor / Mess Supporting Aplikasi Proyek	M^2	24	500.000	Rp	12.000.000
	Jumlah II.B.5				**Rp**	**103.908.000**
B.6	**Kendaraan**					
1	Sewa Mobil *double cabin* (Roda 4) - termasuk driver	Unit.Bulan	0	38.000.000	Rp	-
2	Sewa mobil (Roda 4) - termasuk driver (1 unit PST dan 1 unit supporting)	Unit.Bulan	24	31.302.000	Rp	751.248.000
3	Sewa Sepeda Motor (Roda 2) 2 Unit	Unit.Bulan	24	3.164.333	Rp	75.943.992
	Jumlah II.B.6				**Rp**	**827.191.992**
B.7	**BBM**					
1	BBM Roda 4	Liter.Bulan	1.584	12.950	Rp	20.512.800
2	BBM Roda 2	Liter.Bulan	1.056	12.950	Rp	13.675.200
	Jumlah II.B.7				**Rp**	**34.188.000**
B.8	**Alat & Keperluan Kantor**					
1	Tonner / Catridge	Unit.Bulan	12	317.143	Rp	3.805.714
2	ATK	Set.Bulan	12	444.000	Rp	5.328.000
	Jumlah II.B.8				**Rp**	**9.133.714**

umen 4 : **Rencana Biaya Tunai Penanganan Tower Kritis dan Relokasi T.109 SUTT 150 kV Malingping - Bayah**

nberi Kerja : **PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat**

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
B.9	**Barang Cetakan, Fotocopy, Jilid**					
	Kebutuhan Pelaporan Supervisi Konstruksi					
1	Laporan Pendahuluan	Buku	2	166.500	Rp	333.000
2	Laporan Bulanan	Buku	24	111.000	Rp	2.664.000
3	Laporan Triwulanan	Buku	0	277.500	Rp	-
4	Laporan Akhir Proyek	Buku	2	555.000	Rp	1.110.000
5	Dokumentasi / Cetak Gambar / Cetak Foto	Ls	1	3.000.000	Rp	3.000.000
6	*E-reporting*	Ls	1	5.000.000	Rp	5.000.000
	Jumlah II.B.9				**Rp**	**12.107.000**
B.10	**Biaya Administrasi lainnya**					
1	SBO (Spiritual, budaya, olahraga)	Bulan	12	2.000.000	Rp	24.000.000
2	*Project Exposure*	Ls	1	5.000.000	Rp	5.000.000
3	Pengembangan BIM (*Building Information*	Ls	0	5.000.000	Rp	-
4	Pembiayaan Arbitrase	Ls	0	5.000.000	Rp	-
	Jumlah II.B.10				**Rp**	**29.000.000**
	Sub Total II.B				**Rp**	**1.097.072.135**
	TOTAL RBT 12 BULAN				**Rp**	**3.185.481.602**
	TOTAL RBT PEMBULATAN				**Rp**	**3.185.481.000**