PT PLN (PERSERO)
PLN PUSAT MANAJEMEN PROYEK

Dokumen 2 : Rencana Trip SUTT 150 kV kV Marau – Sukamara Section 2

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

A.	PERSONIL PLN PUSMANPRO KANTOR INDUK	BULAN KE -													JUMLAH TRIP	JUMLAH HARI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	General Manager														0	0
2	Senior Manager	1													1	3
3	Manager Operasi Jaringan														0	0
4	Asman Jaringan	1											1		2	6
5	Asman K3LK	1													1	3
6	Staf Fungsional	1											1		2	6
7	Staf K3LK	1													1	3
B.	**PERSONIL PLN PUSMANPRO UPMK II**	**BULAN KE -**													**JUMLAH TRIP**	**JUMLAH HARI**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Manajer Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi							1							1	3
2	Assistant Manager Manajemen Konstruksi Jaringan		1									1			2	6
3	Team Leader K3LK		1												1	3
4	Staf Fungsional		1												1	3
C.	**PERSONIL SUPERVISI KONSTRUKSI**	**BULAN KE -**													**JUMLAH TRIP**	**JUMLAH HARI**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PTL (Pegawai)				1,0			1,0			1,0				3	9
2	Koordinator Proyek Transmisi (Pegawai)				1,0			1,0			1,0				3	9
3	Administrasi Proyek (TAD)				1,0			1,0			1,0				3	9
4	Admistrasi Umum (TAD)				1,0			1,0			1,0				3	9
5	Manager QHSE (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5		4	12
6	Pengawas K3 1 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5		4	12
7	Pengawas K3 2 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5		4	12
8	Pengawas K3 3 (-)														0	0
9	Pengawas Sipil 1 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5		4	12
10	Pengawas Sipil 2 (-)														0	0
11	Pengawas E/M 1 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5		4	12
12	Pengawas E/M 2 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5		4	12
13	Pengawas E/M 3 (-)														0	0
14	HOSE (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5		4	12

PT PLN (PERSERO)
PUSAT MANAJEMEN PROYEK

Dokumen 3 : Rencana Man Month SUTT 150 kV kV Marau – Sukamara Section 2

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

(I) RENCANA MAN MONTH : 12 (DUA BELAS) BULAN

1	FIXED MAN MONTH															
A.	PERSONIL PLN PUSMANPRO KANTOR INDUK	BULAN KE -													JUMLAH MAN MONTH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PEG	TAD
1	General Manager	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,06	
2	Senior Manager	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,12	
3	Manager Operasi Jaringan	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,24	
4	Asman Jaringan	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520		6,24	
5	Asman K3LK	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,12	
6	Staf Fungsional	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520		6,24	
7	Staf K3LK	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,12	
B.	PERSONIL PLN PUSMANPRO UPMK II	BULAN KE -													JUMLAH MAN MONTH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PEG	TAD
1	Manajer Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		0,30	
2	Assistant Manager Manajemen Konstruksi Jaringan	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		0,60	
3	Team Leader K3LK	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		0,60	
4	Staf Fungsional	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		0,60	
	TOTAL FIXED MAN MONTH														15,12	0,00
2	VARIABLE MAN MONTH															
A.	PERSONIL SUPERVISI KONSTRUKSI	BULAN KE -													JUMLAH MAN MONTH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PEG	TAD
1	PTL (Pegawai)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		1,20	-
2	Koordinator Proyek Transmisi (Pegawai)	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333		4,00	-
3	Administrasi Proyek (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
4	Admistrasi Umum (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
5	Manager QHSE (TAD)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		-	0,36
6	Pengawas K3 1 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
7	Pengawas K3 2 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
8	Pengawas K3 3 (-)														-	-
9	Pengawas Sipil 1 (TAD)	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		-	6,00
10	Pengawas Sipil 2 (-)														-	-
11	Pengawas E/M 1 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
12	Pengawas E/M 2 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
13	Pengawas E/M 3 (-)														-	-
14	HOSE (TAD)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		-	0,24
	TOTAL VARIABLE MAN MONTH														5,20	78,60
	TOTAL FIXED MM DAN VARIABLE MM														20,32	78,60
	GRAND TOTAL MM														98,92	

Dokumen 4 : Rencana Biaya Tunai SUTT 150 kV kV Marau – Sukamara Section 2

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 (DUA BELAS) BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
A	REMUNERASI PERSONIL					
A.1	Remunerasi Personil Kantor Induk					
1	General Manager	Man.Month	0,06	-	Rp	-
2	Senior Manager	Man.Month	0,12	-	Rp	-
3	Manager Operasi Jaringan	Man.Month	0,24	-	Rp	-
4	Asman Jaringan	Man.Month	6,24	-	Rp	-
5	Asman K3LK	Man.Month	0,12	-	Rp	-
6	Staf Fungsional	Man.Month	6,24	-	Rp	-
7	Staf K3LK	Man.Month	0,12	-	Rp	-
	Jumlah I.A.1				Rp	-
A.2	Remunerasi Personil UPMK					
1	Manajer Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi	Man.Month	0,30	-	Rp	-
2	Assistant Manager Manajemen Konstruksi Jaringan	Man.Month	0,60	-	Rp	-
3	Team Leader K3LK	Man.Month	0,60	-	Rp	-
4	Staf Fungsional	Man.Month	0,60	-	Rp	-
	Jumlah I.A.2				Rp	-
A.3	Remunerasi Personil Lapangan					
1	PTL (Pegawai)	Man.Month	1,2	-	Rp	-
2	Koordinator Proyek Transmisi (Pegawai)	Man.Month	4,0	-	Rp	-
3	Administrasi Proyek (TAD)	Man.Month	12,0	12.181.140	Rp	146.173.680
4	Admistrasi Umum (TAD)	Man.Month	12,0	12.181.140	Rp	146.173.680
5	Sekretaris (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
6	Sekretaris (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
7	Manager QHSE (TAD)	Man.Month	0,4	49.137.480	Rp	17.689.493
8	Pengawas K3 1 (TAD)	Man.Month	12,0	33.240.060	Rp	398.880.720
9	Pengawas K3 2 (TAD)	Man.Month	12,0	30.039.930	Rp	360.479.160
10	Pengawas K3 3 (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
12	Pengawas Sipil 1 (TAD)	Man.Month	6,0	33.240.060	Rp	199.440.360
13	Pengawas Sipil 2 (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
17	Pengawas E/M 1 (TAD)	Man.Month	12,0	33.240.060	Rp	398.880.720
18	Pengawas E/M 2 (TAD)	Man.Month	12,0	30.039.930	Rp	360.479.160
19	Pengawas E/M 3 (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
20	*Office Boy*	Man.Month	12,0	5.316.345	Rp	63.796.140
21	Desain Grafis (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
22	HOSE (TAD)	Man.Month	0,2	41.188.770	Rp	9.885.305
	Jumlah I.A.3				Rp	2.101.878.418
A.3	Remunerasi Supporting Aplikasi Proyek					
1	Senior Development	Man.Month	0,30	37.992.803	Rp	11.397.841
2	Junior Development	Man.Month	0,50	28.023.060	Rp	14.011.530
	Jumlah I.A.3				Rp	25.409.371
	Sub Total I.A				Rp	2.127.287.788
B	PERJALANAN DINAS					
B.1	Transportasi Perjalanan Dinas Supervisi Konstruksi					
	Base : Semarang (Kantor Induk)					
	(Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Generalis 3,Generalis 2, Tenaga Ahli)					
1	Biaya Transport Semarang - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	2.308.800	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
2	Biaya Transport Semarang - Surabaya (UPMK II)					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	1.903.400	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
3	Biaya Transport Semarang - Pontianak (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	6,0	4.516.800	Rp	27.100.800
	Transport Lokal	Trip (PP)	6,0	1.000.000	Rp	6.000.000
4	Biaya Transport Semarang - Lokasi Proyek					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	10.151.800	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
	Base : Surabaya (UPMK II)					
	(Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Generalis 3,Generalis 2, Tenaga Ahli)					
1	Biaya Transport Surabaya - Semarang					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	1.903.400	Rp	7.613.600
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000

Dokumen 4 : Rencana Biaya Tunai SUTT 150 kV kV Marau – Sukamara Section 2

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 (DUA BELAS) BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
2	Biaya Transport Surabaya - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	2.957.700	Rp	11.830.800
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000
3	Biaya Transport Surabaya - Pontianak (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	3.235.000	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
4	Biaya Transport Surabaya - Lokasi Proyek					
	Transport Utama	Trip (PP)	5,0	5.635.000	Rp	28.175.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	5,0	1.000.000	Rp	5.000.000
	Base : Pontianak (PST Jar Wilayah Kalimantan III)					
1	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Surabaya (UPMK II)					
	Transport Utama	Trip (PP)	25,0	5.635.000	Rp	140.875.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	25,0	1.000.000	Rp	25.000.000
2	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Semarang					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	10.151.800	Rp	40.607.200
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000
3	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	8.523.000	Rp	34.092.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000
4	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Pontianak (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	12,0	2.400.000	Rp	28.800.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	12,0	1.000.000	Rp	12.000.000
	Base : Mess Supporting Aplikasi Proyek					
	(Tenaga Ahli)					
1	Biaya Transport Site (Malang - Semarang)					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	1.549.671	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000		
2	Biaya Transport Site (Malang - Pontianak)					
	Transport Utama	Trip (PP)	2,0	3.535.000	Rp	7.070.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	2,0	1.000.000	Rp	2.000.000
	Jumlah I.B.1				**Rp**	**392.164.400**
B.2	**Biaya Harian selama Perjalanan Dinas**					
1	Uang Harian (Kantor Induk)					
	Manajemen Atas	Hari.Orang	-	2.183.333	Rp	-
	Manajemen Menengah	Hari.Orang	3	1.800.000	Rp	5.400.000
	Manajemen Dasar	Hari.Orang	-	1.416.667	Rp	-
	Generalis 3	Hari.Orang	6	1.033.333	Rp	6.200.000
	Generalis 2	Hari.Orang	6	908.333	Rp	5.450.000
2	Uang Harian (UPMK II)					
	Manajemen Dasar	Hari.Orang	3	1.133.333	Rp	3.400.000
	Generalis 3	Hari.Orang	6	826.667	Rp	4.960.000
	Generalis 2	Hari.Orang	3	726.667	Rp	2.180.000
3	Uang Harian (PST)					
	Generalis 2	Man.Month	5,20	11.150.000	Rp	57.980.000
	Tenaga Ahli	Hari.Orang	104	908.333	Rp	94.466.667
	Jumlah I.B.2				**Rp**	**180.036.667**
	Sub Total I.B				**Rp**	**572.201.067**
II.	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**					
A	**Peralatan Kantor**					
A.1	**Perlengkapan dan Peralatan Teknologi Informasi**					
1	Sewa Laptop	Unit.Bulan	24	1.998.000	Rp	47.952.000
2	Sewa Printer + Scanner	Unit.Bulan	12	2.097.900	Rp	25.174.800
3	Sewa Facsmille	Unit.Bulan	0	449.550	Rp	-
4	Sewa LCD Proyektor	Unit.Bulan	12	749.250	Rp	8.991.000
5	Sewa Alat Komunikasi (HT)	Set.Bulan	48	600.000	Rp	28.800.000
6	Sewa Kamera Digital	Unit.Bulan	12	499.500	Rp	5.994.000
7	Sewa Internet Satelit	Unit.Bulan	0	15.000.000	Rp	-
	Jumlah II.A.1				**Rp**	**116.911.800**
A.2	**Perlengkapan Penunjang**					
1	Sewa Furnitur	Set.Bulan	12	2.547.450	Rp	30.569.400
2	Sewa Teropong	Unit.Bulan	38	75.625	Rp	2.873.750
3	Megger 20 kV	Unit	1	61.048.779	Rp	61.048.779
4	Sewa GPS	Unit.Bulan	24	999.000	Rp	23.976.000
5	Sewa Theodolit	Unit.Bulan	0	6.976.350	Rp	-
6	Meteran Laser	Unit	4	1.110.000	Rp	4.440.000
7	Jangka sorong	Unit	4	832.500	Rp	3.330.000

Dokumen 4 : Rencana Biaya Tunai SUTT 150 kV kV Marau – Sukamara Section 2

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 (DUA BELAS) BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
8	Senter	Unit	4	277.500	Rp	1.110.000
9	Drone	Unit	1	33.300.000	Rp	33.300.000
	Jumlah II.A.2				**Rp**	**160.647.929**
A.3	**Peralatan K3**					
1	Helmet	Unit	3	555.000	Rp	1.665.000
2	Climbing helmet	Unit	2	2.775.000	Rp	5.550.000
3	Baju Kerja lapangan	Set	5	1.665.000	Rp	8.325.000
4	Jas Hujan	Set	5	277.500	Rp	1.387.500
5	Sarung Tangan	Set	5	166.500	Rp	832.500
6	Full Body Harness	Set	2	2.220.000	Rp	4.440.000
7	Sepatu	Set	5	832.500	Rp	4.162.500
8	Kotak P3K Paket A < 25 orang	Set	2	666.000	Rp	1.332.000
	Life Jacket	Set	0	1.000.000	Rp	-
	Jumlah II.A.3				**Rp**	**27.694.500**
	Sub Total II.A				**Rp**	**305.254.229**
B	**Biaya Operasional Kantor**					
B.1	**Listrik, Gas dan Air**					
	Biaya Operasional Kantor : Listrik, Air, Komunikasi & Perlengkapan	per m2 per bulan	720	55.500	Rp	39.960.000
	Jumlah II.B.1				**Rp**	**39.960.000**
B.2	**Pos & Telekomunikasi**					
	Pos, Telepon, fax, Internet, pulsa	Bulan	12	515.357	Rp	6.184.286
	Jumlah II.B.2				**Rp**	**6.184.286**
B.3	**Teknologi Informasi Supporting Aplikasi Proyek**					
1	Biaya Langganan Aplikasi	Bulan	12	500.000	Rp	6.000.000
2	Kelengkapan Dokumen Elektronik	Bulan	12	500.000	Rp	6.000.000
	Jumlah II.B.3				**Rp**	**12.000.000**
B.4	**Bahan Makanan dan Konsumsi Rapat**					
	Konsumsi Rapat / Diskusi/ Extra fooding	Bulan	12	555.000	Rp	6.660.000
	Jumlah II.B.4				**Rp**	**6.660.000**
B.5	**Tanah / Gedung**					
	Sewa Mess / Kantor	M^2	720	149.850	Rp	107.892.000
	Sewa Kantor / Mess Supporting Aplikasi Proyek	M^2	24	300.000	Rp	7.200.000
	Jumlah II.B.5				**Rp**	**115.092.000**
B.6	**Kendaraan**					
1	Sewa Mobil *double cabin* (Roda 4) - termasuk driver	Unit.Bulan	12	38.000.000	Rp	456.000.000
2	Sewa mobil (Roda 4) - termasuk driver	Unit.Bulan	12	27.000.000	Rp	324.000.000
3	Sewa Sepeda Motor (Roda 2)	Unit.Bulan	24	3.155.342	Rp	75.728.208
4	Sewa perahu	Unit.Bulan	0	60.000.000	Rp	-
	Jumlah II.B.6				**Rp**	**855.728.208**
B.7	**BBM**					
1	BBM Roda 4	Liter.Bulan	2.583	13.500	Rp	34.868.000
2	BBM Roda 2	Liter.Bulan	1.056	13.500	Rp	14.256.000
	Jumlah II.B.7				**Rp**	**49.124.000**
B.8	**Alat & Keperluan Kantor**					
1	Tonner / Catridge	Unit.Bulan	12	356.786	Rp	4.281.429
2	ATK	Set.Bulan	12	499.500	Rp	5.994.000
	Jumlah II.B.8				**Rp**	**10.275.429**
B.9	**Barang Cetakan, Fotocopy, Jilid**					
	Kebutuhan Pelaporan Supervisi Konstruksi					
1	Laporan Pendahuluan	Buku	2	166.500	Rp	333.000
2	Laporan Bulanan	Buku	24	111.000	Rp	2.664.000
3	Laporan Triwulanan	Buku	0	277.500	Rp	-
4	Laporan Akhir Proyek	Buku	2	555.000	Rp	1.110.000
5	Dokumentasi / Cetak Gambar / Cetak Foto	Ls	1	3.000.000	Rp	3.000.000
6	*E-reporting*	Ls	1	15.000.000	Rp	15.000.000
	Jumlah II.B.9				**Rp**	**22.107.000**
B.10	**Biaya Administrasi lainnya**					
1	SBO (Spiritual, budaya, olahraga)	Bulan	12	2.000.000	Rp	24.000.000
2	*Project Exposure*	Ls	1	5.000.000	Rp	5.000.000
3	Pengembangan BIM (*Building Information Modelling*)	Ls	1	5.000.000	Rp	5.000.000
4	Pembiayaan Arbitrase	Ls	1	5.000.000	Rp	5.000.000
	Jumlah II.B.10				**Rp**	**39.000.000**
	Sub Total II.B				**Rp**	**1.150.130.922**
	TOTAL RBT 12 (DUA BELAS) BULAN				**Rp**	**4.154.874.006**
	TOTAL RBT PEMBULATAN				**Rp**	**4.154.874.000**